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Resumen de la Memoria de Experiencia Laboral 
 

Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta. Además de ser 

parte fundamental en los ciclos de producción y distribución del agua, purifican el 

aire que respiramos al capturar bióxido de carbono y liberar oxígeno. También 

regulan la temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el clima; proporcionan 

alimento, medicina y refugio a los seres vivos; y son fuente de materia prima en 

muchas actividades humanas. 

 
Estos procesos vitales se ven amenazados por diversos factores ajenos a las 

actividades forestales como: la degradación de suelos, la deforestación, la tala 

inmoderada, los fuegos no controlados que están relacionados con otras 

actividades como la agricultura, la ganadería y el desarrollo urbano que han hecho 

mas evidente el cambio climático, alterando los ciclos y haciendo que las 

temporadas de estiaje se prolonguen mucho más. 

 
De ahí la importancia que el H. Ayuntamiento de Toluca en conjunto con la Comisión 

Nacional Forestal unieran esfuerzos a través de sus Reglas de Operación Anual 

para el 2020, el Municipio lograra cumplir con los requisitos necesarios para poder 

integrar la “Brigada Forestal Municipal “Sierra Morelos” Toluca, Estado de México 

2020, con 10 elementos, entre hombres y mujeres la cual trabajo durante 6 meses 

divididos en 2 periodos, en los cuales se debía cumplir con un cierto número de 

actividades en materia de prevención de incendios forestales como son: 

 
• Apertura y rehabilitación de brechas cortafuegos 

• Quemas controladas 

• Poda de rama baja 

• Recorridos de Vigilancia 

Mas todo aquel incendio que llegara a presentarse. 
 
 

Dicha brigada antes del inicio de actividades dentro del Parque Estatal Sierra 

Morelos fue debidamente equipada y capacitada para lograr el óptimo desempeño 
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y así lograr todos los objetivos, los cuales fueron cubiertos satisfactoriamente e 

incluso superados con un margen muy amplio. 

 
Dicho proyecto corrió a cargo del Departamento de Conservación de Recursos 

Naturales del cual soy parte, en el cual tenemos como principales actividades el 

combate y prevención de Incendios Forestales y Reforestación en todas las Áreas 

Naturales Protegidas que se encuentran dentro del Municipio de Toluca, 

principalmente en Parque Estatal Sierra Morelos y el Área de Protección de Flora y 

Fauna Nevado de Toluca. 

 
Los problemas enfrentados como Ambientólogo que se mencionan en la ultima 

parte de esta Memoria de Experiencia Laboral fueron subsanados y sacados a flote 

durante el periodo que duro la brigada, la cual fue felicitad por su ardua labor y 

excelente empeño para salvaguardar los recursos forestales de los cuales 

dependen una gran variedad de seres vivos que habitan dentro de él. 
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1. Importancia de la temática desarrollada. 
 

El cambio climático hoy en día ha modificado y alterado las condiciones naturales 

del entorno, el Municipio de Toluca años atrás era identificado como una ciudad fría, 

donde prevalecen bajas temperaturas, actualmente se registran temperaturas 

cercanas a los 30 grados centígrados de acuerdo a datos de Sistema Meteorológico 

Nacional, eso aunado a los largos periodos de sequía favorecen la presencia y 

aumento de incendios forestales cada vez de una magnitud mayor a las registradas 

anteriormente. 

 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), señala en el 

artículo 10, fracción XVII, que es atribución de la Federación “Coordinar la 

elaboración y aplicación del Programa de Manejo del Fuego en ecosistemas 

forestales, con la participación que corresponda a las Entidades Federativas, 

Municipios, Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y al Sistema 

Nacional de Protección Civil; así mismo establece en el artículo 21 lo siguiente: La 

Federación, a través de la Comisión Nacional Forestal, podrá suscribir convenios o 

acuerdos de coordinación, con el objeto de que los Gobiernos de las Entidades 

Federativas, con la participación en su caso, de los Municipios en el ámbito territorial 

de su competencia asuman las siguientes funciones: I.- Programar y operar las 

tareas de manejo del fuego en la entidad, así como los de control de plagas, 

enfermedades y especies exóticas invasoras en materia forestal. 

 
El artículo 119 de la misma Ley menciona que “La Comisión coordinará el Programa 

de Manejo del Fuego y coadyuvará con las Entidades Federativas, Municipios y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México a través del combate 

ampliado de incendios forestales y promoverá la asistencia de las demás 

dependencias y entidades de   la   Administración Pública Federal, conforme a 

los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que, 

para tal efecto, se celebren. La autoridad municipal o de la Demarcación Territorial 

de la Ciudad de México deberá atender el combate inicial de incendios forestales; 

y en el caso de que éstos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá 
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a la   instancia   estatal.   Si   ésta   resultase insuficiente, se procederá a informar 

a la Comisión Nacional Forestal, la cual actuará de acuerdo con los programas y 

procedimientos respectivos. La Comisión definirá los mecanismos de coordinación 

pertinentes con el Sistema Nacional de Protección Civil.” 

 
En relación a las atribuciones que le corresponden al Municipio en materia de 

incendios forestales, el Artículo 13 Fracción IX de la LGDFS, establece la atribución 

de “Participar y coadyuvar en las acciones de manejo del fuego en coordinación con 

el Gobierno Federal y de las Entidades Federativas, y participar en la atención, en 

general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los 

programas de protección civil”, la Fracción XVIII señala la atribución de “Elaborar, 

aplicar y coordinar el Programa de Manejo del Fuego en su ámbito territorial, en 

congruencia con el Programa de Manejo del Fuego y los programas de las 

Entidades Federativas, así como con los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de 

Protección Civil”, y la Fracción XIX establece la atribución de “Cumplir con las 

disposiciones federales y de las Entidades Federativas, en materia de uso del fuego 

en actividades agropecuarias o de otra índole que pudieran afectar los ecosistemas 

forestales”. 

 
La prevención y control de incendios forestales es una responsabilidad compartida 

de los tres diferentes órdenes de gobierno y de la sociedad en general, ante ello el 

Municipio de Toluca asumiendo dicha responsabilidad en el nivel que le 

corresponde, pretende sumarse a la tarea de disminuir la presencia de incendios 

forestales a través de la integración y operación de una brigada forestal que realice 

labores de prevención y manejo del fuego, en coordinación y conforme a los 

programas nacional y estatal de manejo del fuego. 
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Las principales labores que deben realizarse son las siguientes: 
 
 

1.1. Apertura o Rehabilitación de Brechas Cortafuego: 
 

Esta actividad consiste en remover el material vegetativo hasta el suelo mineral, en 

franjas de un ancho determinado que va de los 6 hasta los 16 metros de acuerdo 

con el tipo de vegetación existente en el área. Se debe anclar a barreras naturales 

o artificiales y construir desagües cuando exista pendiente a efecto de evitar la 

formación de cárcavas; esta franja es con el propósito de aislar el fuego de la mayor 

cantidad posible de material vegetal combustible en un incendio forestal. Es 

necesario dar mantenimiento a las brechas cada año para que cumplan 

correctamente su función. (CONAFOR, 2010). 

 

1.2. Cinturones Negros o líneas negras: 
 

Las líneas negras son la quema controlada de combustibles ligeros (ramas, 

hojarasca y pastizales), en franjas de por lo menos 10 metros de ancho. El objetivo 

es tener una franja de amortiguamiento que proteja al bosque de los incendios 

naturales o de las quemas agrícolas que pudieran salirse de control. (CONAFOR, 

2010). 

 

1.3. Quemas Controladas: 

Una Quema Controlada permite reducir material combustible peligroso, prepara el 

suelo para sembrar o plantar, mejora el hábitat de la fauna silvestre, elimina los 

sobrantes y controla enfermedades. 

 
Las quemas se realizan temprano cuando no hay calor y poco viento, si el terreno 

es inclinado se quema de arriba hacia abajo, se construyen brechas cortafuego y 

se hace por partes haciendo franjas para evitar su propagación. El terreno es 

vigilado siempre por técnicos forestales que verifican que el fuego no salga de 

control. 
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1.4. Poda de Rama Baja: 
 

La poda de ramas bajas en materia de prevención de incendios consiste en cortar 

las ramas del árbol que están cerca del suelo las cuales son más propensas a que 

el fuego llegue a ellas y a su vez este genera un coronamiento o incendio de copa 

el cual es más peligroso; Por otra parte, esta actividad beneficia a los árboles que 

tengan un crecimiento rápido y seguro. 

 

1.5. Combate de incendios Forestales: 
 

Consiste en detener y/o contener el avance de las llamas extinguiéndolas 

directamente en su frente de avance y en otros lugares activos o bien, si ello no 

es posible, rodeando al fuego con una línea de control, para que no se siga 

propagando, siempre viendo primero la seguridad de los combatientes. 

 

1.6 Recorridos de Inspección y Vigilancia: 
 

Consiste en recorrer y vigilar a pie y/o vehículo si el terreno lo permite las zonas 

forestales identificando factores de riesgo como vidrios, fogatas, colillas, 

vandalismo, con el fin de reducir la cantidad de siniestros. 
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2. Descripción del Puesto de Trabajo 
 

El presente trabajo se realizó con la experiencia adquirida durante 2020, ya que 

forme parte del Programa de Empleo Temporal en el cual fui asignado al 

Departamento de Conservación de Recursos Naturales de la Dirección General de 

Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Toluca, en el cual se enfoca y especializa 

en temas Prevención y Combate de Incendios Forestales en las distintas Áreas 

Naturales Protegidas que se encuentran dentro del Municipio de Toluca, así mismo 

realiza trabajos referentes al tema de Reforestación así como de Combate de 

Plagas en arbolado urbano. 

 
El tiempo que estuve adscrito al Departamento de Conservación de Recursos 

Naturales, desempeñé el puesto de Auxiliar Administrativo-operativo, a su vez fui el 

enlace Jefe – Brigadistas y encargado de cartografía. 

 
A continuación, se enlistan los trabajos y proyectos en los que colabore de manera 

directa (ver Tabla 1). 

 
Tabla 1. Lista de proyectos en los que se participó. 

 
Nombre del Proyecto Actividad realizada 

Reforestación Urbana 2020. • Ubicación de sitios, supervisión 
de roturación de banquetas. 

• Elaboración de Cartografía. 

Reforestación Áreas Naturales 
Protegidas. 

• Ubicación de sitios a reforestar, 

coordinación de brigadas, 

recorridos de supervisión y 

coordinación con delegados 

Municipales. 

• Elaboración de Cartografía 
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Prevención de incendios forestales 
en Áreas Naturales Protegidas. 

• Ubicación de zonas de Riesgo, 

recorridos de supervisión de 

obras, levantamiento de 

reportes, atención de incendios 

forestales. 

• Elaboración de Cartografía. 

Combate de incendios forestales. • Recorridos de reconocimiento, 
levantamiento de reportes, 
enlace entre dependencias. 

• Elaboración de Cartografía. 

Integración de la Brigada Forestal 
Municipal “Sierra Morelos” Toluca, 
Estado de México. 

• Enlace Municipio de Toluca – 
Comisión Nacional Forestal. 

• Elaboración de Cartografía. 

• Recorridos de vigilancia y 
supervisión de obras realizadas. 

• Reportes mensuales, 
trimestrales y finales. 

Programa para el combate y control 
del gusano defoliador del sauce 
llorón: Malacosoma incurvum var. 
azteca 

• Ubicación de lugares plagados. 

• Coordinación de actividades. 

• Levantamiento de reportes. 

Programa para el combate y control 
del mosquito “Culex pipiens” en las 
localidades de Tlachaloya 1ra y 2da 
sección. 

• Identificación de zonas 
afectadas. 

• Coordinación de trabajos 
realizados. 

• Elaboración de Cartografía. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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De los estudios antes mencionados se tomará en cuenta como referencia, para la 

presente Memoria de experiencia laboral, el proyecto en el cual se participó de inicio 

a fin de manera directa de nombre “Integración de la Brigada Forestal Municipal 

“Sierra Morelos “Toluca, Estado de México.”, el cual se irá desarrollando más 

adelante y tuvo un periodo de operación de enero a diciembre de 2020. 
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3. Problemática Identificada. 

De acuerdo con datos proporcionados por la CONAFOR en 2020, durante 2019 el 

Estado de México registró 1,475 incendios forestales con afectación a una superficie 

total de 13,497.68 hectáreas; de los cuales el Municipio de Toluca registró 3 

incendios forestales y una superficie dañada de 23.00 hectáreas. Por su parte el 

Municipio de Toluca informó que durante 2019 brindó atención a 42 incendios en 

áreas arboladas con afectación a una superficie de 121 Ha. (ver Ilustración 1). 

Ilustración 1. Relación de Incendios Estado de México 2019. 

Fuente. Datos CONAFOR,2019. 
 

Durante los meses de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, se reportaron 75 

incendios forestales con una superficie afectada de 108.33 hectáreas, siendo la 

zona con mayor presencia de estos eventos, en las principales elevaciones que 

corresponden al Parque Estatal Sierra Morelos “Sierrita Toluqueña” (Barrios 

Tradicionales: La Teresona, San Miguel Apinahuizco, San Luis Obispo Zopilocalco, 

Lomas Altas), Sánchez, San Mateo Oxtotitlán, Santiago Miltepec, Cerro del Toloche, 

La Maquinita (La Mora), Santa Cruz Atzcapozaltongo, San Marcos 
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Yachihuacaltepec, Tecaxic, Calixtlahuaca, Santiago Tlaxomulco), además en el 

Nevado de Toluca, la mayoría de ellos provocados por la acción humana al realizar 

quemas de pastizales para generar el nuevo brote de pasto utilizado para alimento 

del ganado vacuno y ovino. 

 
Los daños causados por estos incendios forestales son incalculables, la perdida de 

vegetación, de arbolado y de pastizales son de consideración, ya que cada uno de 

los individuos que conforman el ecosistema realiza una función primordial y tiene un 

enorme valor por tratarse de un Área Natural Protegida. 

 
Mención especial en el caso de las zonas de reforestación 2019-2020 y que han 

sido afectadas por la presencia de incendios forestales, toda vez que para el 

Municipio representa una importante erogación de recursos económicos y humanos 

para desarrollar el programa de reforestación durante la administración 2019-2021 y 

que al día en estas zonas aledañas al Parque Sierra Morelos representan una 

disminución de sobrevivencia de los árboles plantados por la presencia de incendios 

forestales. 

 
Importante también señalar que, al tratarse de zonas de interfaz urbano forestal, la 

presencia de incendios aumenta el riesgo a la población de las delegaciones 

aledañas al Parque Estatal Sierra Morelos, a la salud de niños y adultos mayores 

por la presencia del fuego y por el humo que se genera aumentando la 

contaminación y la calidad del aire y por ello afectando las vías respiratorias de las 

personas, además de la posible afectación a la infraestructura de sus viviendas, sin 

dejar a un lado los daños a los ecosistemas forestales que conforman el Parque 

Estatal Sierra Morelos, mismos que realizan una función primordial de capturar el 

bióxido de carbono, mejorando la calidad del aire, regulando el clima y 

disminuyendo la contaminación. 

 
Por lo anterior, fue urgente conformar y poner en operación una brigada forestal 

integrada por diez personas, para que realicen actividades principalmente dirigidas 

a la prevención y manejo del fuego, atendiendo además el combate inicial de 

incendios forestales que se presenten durante los meses de vigencia del proyecto. 
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A continuación, se describe el proyecto de la “Brigada Forestal Municipal “Sierra 

Morelos” Toluca, Estado de México” 

 
A) Nombre del Proyecto. 

B) Dependencias responsables del proyecto. 

C) Ubicación del lugar y superficie total en la cual se llevan a cabo las 

labores. 

D) Descripción detallada del proyecto. 

E) Metas del proyecto. 
 
 

3.1. Nombre del proyecto. 

Integración de la Brigada Forestal Municipal “Sierra Morelos” Toluca, Estado 
de México. 

 
3.2. Dependencias Responsables del Proyecto 

 
La dependencia encargada de gestionar el proyecto ante la Comisión Nacional 

Forestal mediante el Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Brigadas Rurales 

en la modalidad de Incendios Forestales Sustentables 2020: las cuales tienen por 

objeto realizar actividades de prevención, detección y combate de incendios 

forestales en las zonas prioritarias de protección de incendios, en las entidades 

federativas, como apoyo a las brigadas oficiales las cuales deben estar registradas 

y coordinadas desde Centros Estatales de Manejo del Fuego; dicha gestión será 

efectuada por la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) a través de la 

Dirección de Gestión Ambiental (DGA) y específicamente del Departamento de 

Conservación de Recursos Naturales (DCRN), todos pertenecientes al H. 

Ayuntamiento de Toluca. 
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3.3. Ubicación del Lugar y superficie total en la cual se llevarán a cabo 
las labores. 

 
El municipio de Toluca es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de 

México, su cabecera es la ciudad de Toluca de Lerdo, siendo también la capital del 

estado; este Municipio, cuenta con 910,608 habitantes (según datos de la página 

oficial del H. Ayuntamiento de Toluca 2021), siendo el cuarto municipio más poblado 

de la entidad mexiquense. 

 
La altura media de la ciudad sobre el nivel del mar es de 2,680 metros. Es la Ciudad 

a más altitud de América del Norte y está entre las ciudades con mayor altura del 

continente americano, por lo que sus habitantes le llaman "Ciudad de Altura”, su 

ubicación y particularmente su altitud, han determinado sus condiciones climáticas, 

que a su vez derivan en características muy particulares de su flora y su fauna. 

(PDM, 2019). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Toluca_de_Lerdo
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El Municipio de Toluca se extiende sobre una superficie de 42,572.83 hectáreas, de 

las cuales 5,739 hectáreas corresponden a áreas forestales, mismas que se ubican 

en importantes zonas de interfaz urbano forestal, en donde la actividad principal es 

la agropecuaria, siendo la mayor causa de incendios forestales en el municipio. 

(PDM, 2019). 

 
La conformación orográfica del municipio de Toluca es contrastante, en la zona 

norte se encuentra un amplio valle en el que se asienta la mayor parte de la zona 

urbanizada, mientras que el terreno se eleva en dirección sur hasta llegar a los 4,200 

metros sobre el nivel del mar en la cima del Nevado de Toluca y que es la tercera 

mayor elevación del Estado de México tras el Popocatépetl y   el Iztaccíhuatl. 

El municipio de Toluca alberga siete áreas naturales protegidas, una de carácter 

federal y seis de carácter estatal, todas ellas con importantes ecosistemas naturales 

y una invaluable biodiversidad que generan importantes beneficios ambientales a la 

sociedad. (PDM, 2019). 

 
3.3.1. Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca (ANP Federal), 
decretada el 25 de enero de 1936. 

 
Zona importante de recarga de acuíferos, La vocación natural de este espacio es 

lacustre (en las planicies) y forestal (en las partes más altas); a pesar del 

cambio de uso de suelo y de la actividad humana, aÚn conserva pequeños 

bosques de encino, los cuales han formado mosaicos mixtos con el bosque de 

pino, Haile, Cedro, Encino , que en conjunto son refugio de especies de 

flora y fauna silvestres. 

 
3.3.2. Parque Estatal Alameda Poniente “San José de la Pila” Alameda 2000 
(ANP Estatal), decretada el 20 de enero de 1993. 

 
Se ubica en la zona conurbada del municipio, con 176.32 hectáreas, zona de 

interfaz urbano forestal que permite la interacción entre especies silvestres con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Toluca
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_de_Toluca
https://es.wikipedia.org/wiki/Popocat%C3%A9petl
https://es.wikipedia.org/wiki/Iztaccihuatl


“PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL “SIERRA MORELOS” TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 2020” 

Jorge Alarcón Alarcón 25 

 

 

 
 
 

el hábitat natural y urbano; es un bosque inducido mediante reforestación de 

pinos, cedros, sauces y álamos, con cuerpos de agua y una amplia variedad de 

flora y fauna terrestre y acuática, particularmente aves locales y migratorias. 

(PCMA, 2006). 

 
3.3.3. Parque Urbano Matlatzincas- El Calvario (ANP Estatal). 

 
 

Fue decretado el 23 de agosto del 2013 con la categoría de Parque Urbano, con 

una superficie de 7.97 ha, con el propósito de conservar áreas verdes inmersas 

en la ciudad, que brindan diversos servicios ambientales, como: producción de 

oxígeno, aislamiento del ruido y regulación de la temperatura; el tipo de 

ecosistema que resguarda es un bosque inducido, en donde predominan 

especies forestales como cedros y pinos, además de especies de flora y fauna 

silvestre. (GGEM, 2013) 

 
3.3.4. Parque Urbano “Parque Metropolitano Bicentenario” (ANP   Estatal). 

 
 

Fue creado en el 2011 en las instalaciones que durante 50 años ocupó la Secretaría 

de la Defensa Nacional y fue decretado como Área Natural Protegida el 14 de marzo 

del 2017, cuenta con 19.69 ha y constituye un ejemplo de patrimonio ecológico para 

mejorar las condiciones de habitabilidad de la Zona Metropolitana del Valle de 

Toluca, mediante actividades recreativas, culturales y de educación ambiental. 

(GGEM, 2017). 

 
 

3.3.5. Parque Estatal “Parque Ecológico Zacango” (ANP Estatal). 
 
 

El parque denominado “Tollocan-Calimaya”, mejor conocido   como Zoológico 

de Zacango, fue decretado el 29 de agosto de 1981. Su extensa cobertura 

forestal abarca 159.22 ha, incluidas 29.16, del zoológico. Integra reservas 

naturales de gran valor ecológico al paisaje urbano y ofrece esparcimiento físico 
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y mental a quienes viven allí o lo visitan, al tiempo que fomenta el cuidado de la 

fauna silvestre. (GGEM, 1981) 

 
3.3.6. Parque Estatal Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria 
Presa “Antonio Álzate” (ANP Estatal), decretada el 12 de Mayo de 2006. 

 
Está considerado como una zona importante de recarga para el acuífero de la 

Cuenca del Río Lerma; contiene una densa cubierta forestal que alberga 

especies de flora y fauna endémica, sin embargo, la presión antrópica que se 

ejerce sobre él ha ocasionado el deterioro y degradación del ecosistema, 

particularmente en la contaminación del agua. 

 
 

3.3.7. Parque Estatal Sierra Morelos (ANP Estatal). 
 
 

Este parque ubicado en el municipio de Toluca fue declarado originalmente por 

Decreto del Ejecutivo Estatal de fecha 22 de julio de 1976, publicado en la “Gaceta 

de Gobierno” del propio Estado el 29 del mismo mes y año, siendo Gobernador 

Constitucional el Dr. Jorge Jiménez Cantú y Secretario General de Gobierno el C.P. 

Juan Monroy Pérez, y comprendió una superficie de 394.96 has. de zona 

montañosa dentro del Valle de Toluca. (GGEM,1981) 

Por decreto del 31 de agosto de 1981, publicado el 15 de septiembre del mismo 

año, se le agregaron a la anterior superficie 860.13 has. que incluyeron terrenos 

montañosos de los municipios de Toluca y Zinacantepec de distinto régimen de 

propiedad, haciendo en consecuencia un total de 1,255 has., superficie que a la 

fecha tiene el parque. (GGEM,1981) 

El parque Sierra Morelos por su estructura natural goza de variada vegetación 

nativa, como: Eucaliptos, pinos, cedros, ocotes, encinos, tejocotes, capulín, etc., así 

como especies menores de matorrales, agaves y nopal. Cuenta con una cobija 
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forestal que produce un paisaje muy digno de admirarse y aprovechar su oxígeno 

para purificar los pulmones de sus visitantes. (GGEM,1981) 

Este parque goza de una importancia de primer orden, ya que la superficie verde 

con la que cuenta, de acuerdo con su proyecto normativo, es el único lugar de 

equilibrio ecológico y de salud ambiental que tiene la población de hoy y del futuro 

para la Ciudad de Toluca, siendo muy importante conocer a fondo el uso de su 

suelo. (GGEM,1981). (Ver Ilustración 2) 
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Ilustración 2. Ubicación del Parque Estatal "Sierra Morelos". 
 

 
 

Fuente; Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional, 2021. 
 
 

El área del Parque Sierra Morelos se encuentra dividida en 2 municipios, 

Zinacantepec y Toluca (11 Delegaciones) de acuerdo con el Decreto 33 Tomo 

CXXXII de 1981 de la Gaceta de Gobierno del Estado de México, las cuales son las 

siguientes: (ver Tabla 2 e Ilustración 3). 
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Tabla 2. Delegaciones beneficiadas. 
 

Número Delegación Superficie 
has 

1 Árbol de las Manitas 6.75 
2 San Marcos 

Yachihuacaltepec 
40.61 

3 La Maquinita 11.44 
4 Barrios Tradicionales 28.15 
5 Santiago Tlaxomulco 223.34 
6 Sánchez 46.92 
7 Calixtlahuaca 171.04 
8 Santiago Miltepec 36.40 
9 San Mateo Oxtotitlán 299.16 

10 Tecaxic 269.54 
11 Santa Cruz Atzcapotzaltongo 32.19 
12 Zinacantepec 89.46 

Total 1,255 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Ilustración 3. Localidades beneficiadas. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional, 2021. 
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3.4. Descripción detallada del proyecto y metas. 
 

3.4.1. Integración de la brigada forestal de prevención de incendios 
forestales. 

 
La zona de atención prioritaria en el Municipio de Toluca será el Área Natural 

Protegida Parque Estatal Sierra Morelos, por lo que se pretende que la brigada sea 

conformada por personas que habitan en los poblados aledaños a esta zona, en 

ese sentido se han llevado a cabo pláticas con los Delegados Municipales de 

Calixtlahuaca, Santa Cruz Atzcapotzaltongo, Santiago Tlaxomulco y Tecaxic, para 

convocar a los ciudadanos que deseen formar parte de dicha brigada y que cumplan 

con las especificaciones requeridas. 

 
3.4.2. Reclutamiento y selección de personal. 

 
De acuerdo con las Reglas de operación CONAFOR 2020, se conformó una brigada 

forestal que estuvo integrada por diez personas, incluyendo un jefe de la brigada. 

 
El periodo de selección fue durante la primera quincena del mes de marzo de 2020. 

El perfil requerido: edad de 20 a 35 años; sexo masculino o femenino y cumplir con 

al menos la prueba de capacidad de trabajo, de acuerdo con el puesto (ver Tabla 

3). 

 
Tabla 3. Pruebas físicas. 

 
 

Condición Prueba de 
Campo 

Descripción Perfil Por 
Cubrir 

Ardua Prueba de la 
Mochila 

4.8 km de caminata con un peso de 20.4 kg 
(mochila aspersora con agua), en un tiempo de 

45 min. 

Jefe de 
Brigada 

Moderada Prueba de la 
Mochila 

3.2 km de caminata con un peso de 11.3 kg 
(mochila aspersora con agua), en un tiempo de 

30 min. 

Combatiente 

Fuente: Reglas de operación CONAFOR 2020. 
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3.4.3. Capacitación y entrenamiento. 
 

Se gestiono con la CONAFOR Estado de México y/o PROBOSQUE, la impartición de 

los cursos básicos indispensables para capacitar al personal seleccionado: 

• S- 130 Combatiente de Incendios Forestales 

• S-190 Introducción al Comportamiento del Fuego 
 

La capacitación fue en dos fases, la fase teórica y la fase práctica con uso de 

herramientas manuales y equipo menor especializado, la apertura de brecha corta 

fuego y quema controlada. Además, al jefe de la brigada se le capacito para el 

registro de coordenadas geográficas y el levantamiento de la información de campo 

para la integración de los informes de incendios correspondientes. 

 
 

3.4.4. Equipamiento. 
 

Con los recursos de la CONAFOR y con presupuesto del Municipio de Toluca se 

gestionó la adquisición del equipo básico para el personal combatiente consiste en: 

Vestuario: 10 Camisolas de algodón, 10 Pantalones de mezclilla, 10 paliacates. 

Equipo de protección: 10 cascos, 10 guantes, gogles (lentes de protección) y 10 

pares de botas de Campo. La herramienta y equipo menor especializado, 10 palas 

forestales, 10 Mc Leod, 10 machetes, 5 limas triangulares, 10 rastrillos forestales, 

10 Pulaski, 10 mochilas aspersoras y 2 antorchas de goteo. 

 
3.4.5. Vehículo. 
El Municipio de Toluca dispuso de un vehículo Nissan tipo pick up doble cabina y 

combustible, para la propia movilización de la brigada hacia las zonas de trabajo. 

 
 

3.4.6. Operación y Seguimiento. 
 

La Brigada Forestal Municipal Sierra Morelos, se ubicó en la entrada del Parque 

Estatal Sierra Morelos, siendo un punto estratégico para la rápida movilidad y 

acceso hacia las diferentes zonas arboladas del parque. Se estableció un protocolo 
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de coordinación y atención de incendios forestales; se generó la contratación del 

servicio de radiocomunicación (un equipo portátil para la brigada) y se estableció un 

mecanismo de control y seguimiento, mediante un registro de informes diarios y 

semanales establecidos por el Centro Nacional de Control de Incendios Forestales 

“CENCIF” de la CONAFOR, así mismo personal de la Dirección General de Medio 

Ambiente del Municipio de Toluca realizo visitas eventuales al punto de ubicación 

de la brigada con la finalidad de verificar que se encuentre funcionando de manera 

adecuada, además de recibir por parte del jefe de la brigada los informes diarios de 

actividades realizadas por las mismas. 

 
3.4.7. Inversión por parte de la CONAFOR. 

 
Los recursos federales que aporto la CONAFOR, fueron dispuestos para solventar 

los gastos por mano de obra para la Brigada Forestal Municipal Sierra Morelos, 

integrada por 10 personas, con un salario diario por brigadista de $ 295.72 

( Doscientos noventa y cinco pesos 72/100 M.N.), además de equipamiento para la 

misma brigada; la jornada laboral fue de 8:00 a 18:00 horas con una hora para tomar 

alimentos; así mismo cuando se requiera deberán tener comunicación por medio de 

las torres de observación con los centros de reportes y control de incendios de la 

CONAFOR y Gobierno del Estado a través de PROBOSQUE, para cualquier 

información que se requiera (ver Tabla 4). 

 
Tabla 4. Inversión de CONAFOR 

 

 
Municipio / 
Localidad 

 

Concepto 

 
No. 

Brigadas 

 
No. 

Brigadistas 

 
Sueldo 

Diario por 
Brigadista 

Costo 
Unitario / 
Brigadista 
/ Mes ($) 

Costo 
Unitario / 

Por 
Brigada / 
Mes ($) 

 

Periodo 1 

 

Periodo 2 

 
Meses de 
Operación 

 
Costo por 

Brigada del 
Proyecto ($) 

Toluca / 
Parque Estatal 
Sierra Morelos 

Mano de obra 
/ jornales 1 10 295.72 8,871.6 88,716.00 01 de 

mayo al 
15 de 

octubre 

16 de 
octubre al 

15 de 
diciembre 

6 532,287.00 

Equipamiento    3,600.00 36,000.00    36,000.00 

TOTAL 568,287.00 
Fuente: Elaboración propia con base en las reglas de operación anual de CONAFOR, 2021. 
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3.4.8. Inversión de recursos por parte del Municipio de Toluca. 

 
El Municipio de Toluca dispuso la utilización de un vehículo Nissan tipo pick up doble 

cabina y combustible, para la movilización de la brigada de su punto de ubicación a 

las zonas de trabajo. Así mismo aporto recursos para la adquisición de prendas de 

protección, herramientas y equipo de radio comunicación (ver Tabla 5). 

 
Tabla 5. Inversión Municipio de Toluca. 

 

Concepto Unidad de 
medida 

Total, 
requerido 

Costo 
unitario $ 

Costo total 
($) 

Combustible Litros 
gasolina 

3,240 Lts 19.58 63,439.20 

Equipo y 
Herramientas 

Paquete 10 15,200.00 152,000.00 

Prendas de 
Protección 

Paquete 10 16,000.00 160,000.00 

Equipos de radio 
comunicación 

Aparato 1 8,000.00 8,000.00 

TOTAL $ 383,439.20 
Fuente: Elaboración propia con base en catálogo de herramientas TRUPER y costo de combustible, 2021. 

 
 

Aportación total del Municipio de Toluca: $ 383,439.20 (Trescientos ochenta y tres 

mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 20/100 M.N.) 

 
3.4.9. Cronograma de actividades para la integración y operación de la 
Brigada Forestal Municipal Sierra Morelos. 

 
Tabla 6. Cronograma de integración y operación de la Brigada Forestal Municipal Sierra Morelos. 

 

 
Actividad 

 
Responsable 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

1.- Reclutamiento y selección de personal DGMA / DGA /DCRN                   

2.- Capacitación y entrenamiento DGMA / DGA /DCRN                   

3.- Equipamiento DGMA / DGA /DCRN                   

4.- Descanso intermedio DGMA / DGA /DCRN                   

4.- Operación y seguimiento DGMA / DGA /DCRN                   

5.- Informe de Finiquito DGMA / DGA /DCRN                   
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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3.4.10. Cronograma de actividades de la Brigada Forestal Municipal Sierra 
Morelos. 

 
Actividades que realizo la Brigada Forestal (ver Tabla 7). 

 
Tabla 7. Cronograma de actividades de la Brigada Forestal Sierra Morelos. 

 

 
Actividad 

 
Responsable 

 
Abr 

 
May 

 
Jun 

 
Jul 

 
Ago 

 
Sep 

 
Oct 

 
Nov 

 
Dic 

1.- Brechas corta fuego Brigada                   

2.- Quemas controladas Brigada                   
3.- Manejo de 
combustibles Brigada                   

4.- Recorridos terrestres Brigada                   
5.- Detección y combate 
de incendios forestales Brigada 

                  

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
 
 

3.5. Metas del proyecto 
 

Llevar a cabo la contratación de una Brigada Forestal Municipal para realizar 

actividades principalmente de prevención y de combate inicial de incendios en un 

Área Natural Protegida y una de las áreas críticas del Municipio de Toluca, Parque 

Estatal Sierra Morelos, con esto se espera controlar y liquidar más rápidamente los 

siniestros que se pudieran presentar durante los meses más críticos de la 

temporada de estiaje 2020, lo que consideramos se traduciría en una disminución 

hasta de un 40% de la afectación a la superficie arbolada, de renuevo y 

primordialmente de árboles establecidos en la temporada de reforestación 2020. 

 
Las principales actividades que se tuvieron programadas a realizar en el período 

del 1 de Mayo al 15 de Diciembre de 2020, son las relacionadas con el “Manejo de 

Combustibles” o “Manejo del Fuego Responsable” principalmente en el Área 

Natural Protegida Parque Estatal Sierra Morelos, por presentar una alta ocurrencia de 

incendios y superficie forestal afectada por contar con grandes volúmenes de 

material combustible acumulado susceptible de ser incendiado intencionalmente, 

además de considerarse una zona de interfaz urbano forestal con alto riesgo de 
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incendios relevantes que puedan causar daños graves a la población, viviendas y 

al ecosistema natural del sitio, lo cual hace más prioritario la ejecución del proyecto 

de integración de la “Brigada Forestal Municipal Sierra Morelos”. 

 
La meta es lograr disminuir la presencia de incendios forestales en el Municipio de 

Toluca, Estado de México y con ello la reducción de afectación a las áreas 

arboladas, de renuevo y de reforestación, a través de las siguientes actividades: 

 
 10 kilómetros de construcción y/o rehabilitación de brechas corta fuego. 

 5 hectáreas de quemas controladas. 

 10 hectáreas con acomodo de material y manejo de combustibles. 

 120 recorridos terrestres para vigilar y prevenir incendios forestales. 

 Detección y combate inicial de los incendios forestales que se presenten durante la 

vigencia del proyecto. 

 
Nota: dichas actividades serán llevadas a cabo durante 2 periodos de 

trabajo, esto de acuerdo con las reglas de operación de la CONAFOR 

2020. 
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4. Informe Detallado de las Actividades. 
 

Las actividades que se llevaron a cabo se hicieron durante 2 periodos de trabajo 

como lo dicen las reglas de operación 2020 de la Comisión Nacional Forestal para 

un lapso de 6 meses. 

 

4.1. Primer periodo correspondiente al 60 % del total de las 
actividades. 

(Ver ilustración 5). 
 

Las actividades que comprendieron el 60 % de los trabajos son las siguientes: (ver 

Tabla 8). 

 
Tabla 8. Metas 60% Actividades. 

 
Actividad Meta al 60 % 

Apertura y Rehabilitación de Brecha 
Corta Fuego. 

6 kilómetros 

Acomodo de Combustibles (Poda de 
Rama Baja). 

6 hectáreas 

Quema controlada. 3 hectáreas 

Recorridos de Vigilancia. 72 recorridos 

Combate de Incendios Forestales N/A 
Fuente: Elaboración propia con base en las reglas de operación anual de CONAFOR, 2021. 



“PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA BRIGADA FORESTAL MUNICIPAL “SIERRA MORELOS” TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO 2020” 

Jorge Alarcón Alarcón 38 

 

 

 
 
 

4.1.1. Apertura y Rehabilitación de Brecha Cortafuego 
 

Los avances en esta actividad fueron de 6.250 km lineales esto por una anchura 

de 3 metros, la cual nos da una superficie total de 18,750 m², con lo que llegamos 

a la meta trazada para este periodo (ver Tabla 9). 

 
Tabla 9. Evidencia fotográfica. 

 
Fotografías y Descripción 

 
 

 

 
 

 

1.- Apertura de 150 metros de Brecha 

cortafuego en el Cerro de San Mateo 

Oxtotitlán. 

2.- Apertura de 180 metros de Brecha 

cortafuego en el Cerro de San Mateo 

Oxtotitlán. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.1.2. Acomodo de Combustibles (Poda de Rama Baja) 
 

En esta actividad se logró llegar a la meta de las 6 hectáreas en la cual se hizo el 

desrame de 6,600 árboles, teniendo un promedio de densidad arbórea de 1,100 

individuos por cada hectárea (ver Tabla 10). 

 
Tabla 10. Evidencia fotográfica 2. 

 
Fotografías y Descripción 

 
 

 

 
 

 

1.- Recolección y acomo de ramas 2.- Desrame de manera manual 

utilizando machetes 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.1.3. Quemas controladas. 
 

Las quemas controladas solo aplicaron en este periodo ya que las condiciones 

atmosféricas lo permitieron, las cuales se hicieron bajo supervisión y apoyo de 

CEPANAF; PROBOSQUE, CONAFOR, la Coordinación General de Protección Civil 

y Bomberos de Toluca y la Dirección General de Medio Ambiente con lo cual se 

logró llegar a la meta del 60 % requerido (ver Tabla 11). 

 
Tabla 11. Evidencia fotográfica 3. 

 
Fotografías y Descripción 

 

 

 

 

1.- Aplicación de fuego con antorcha de 

goteo. 

2.- Supervición de fuego controlado. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.1.4. Recorridos de Vigilancia. 
 

Diariamente la brigada realizo un recorrido de vigilancia forestal al iniciar labores y 

otro al concluir las mismas. 

Durante los recorridos se observó la realización de quemas de basura en en predios 

colindantes con el Parque Estatal Sierra Morelos, no se observaron fogatas que 

pudieran provocar un incendio forestal, debido a que tales actividades han sido 

suspendidas. 

Con estas acciones la Brigada cumplió de manera efectiva llegar al 60 %, incluso 

superándolo de una manera amplia logrando un total de 166 recorridos durante este 

lapso (ver Tabla 12). 

 
Tabla 12. Evidencia fotográfica 4. 

 
Fotografías y Descripción 

 
 
 

 

 
 
 

 

1.- Recorrido sobre caminos que 

conectan el parque. 

2.- Recorridos de vigilancia a pie. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.2. Verificación por parte de la CONAFOR. 
 

La verificación de los trabajos realizados durante este periodo por la Brigada 

Forestal “Sierra Morelos” fue efectuada bajo la supervisión y visto bueno del Ing. 

Ismael Solorzano Ibarra; Jefe del Centro Regional de Manejo del Fuego Centro de 

la CONAFOR, teniendo como dictamen la acreditación y felicitación por los trabajos 

y manejos correctos durante el proyecto, dando la aprobación para que el proyecto 

siga y culmine las actividades al 100% como se muestra en la ilustración 4. 

 
Ilustración 4. Verificación de actividades. 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Ilustración 5. Ubicación de actividades realizadas, primero periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en archivos digitales INEGI 2010 y CONANP 2019, ArcGis, 
2021. 
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4.3. Segundo periodo correspondiente al 40 % de las actividades. 
(Ver ilustración 6). 

 
 

4.3.1. Apertura y Rehabilitación de Brecha Cortafuego. 
 
 

Para el segundo periodo de actividades derivado de que no se pudo realizar el total 

de las quemas controladas debido a que las condiciones atmosféricas no fueron 

favorables por la alta cantidad de contaminantes presentes en el ambiente, se 

consultó a la CONAFOR y se tomó la decisión de sustituir dichas quemas 

controladas y a su vez aumentar la cantidad de brecha cortafuego por hacer, la cual 

paso de los 3,750 metros lineales que restaban para cubrir el 100% de las metas a 

11,070 metros lineales, superando por más de un 70 % los objetivos trazados al 

inicio del proyecto para esta actividad (ver Tabla 13). 
 

Tabla 13. Evidencia fotográfica 5. 
 

Fotografía y Descripción 
 
 

 

 
 

 

1.- Apertura de 180 metros de Brecha 
Cortafuego en la Delegación de Tecaxic. 

2.- Apertura de 150 metros de Brecha 
Cortafuego en el Cerro de las Cruces, 
Delegación de Tecaxic. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.3.2. Acomodo de Combustibles (Podas de Rama Baja). 
 

Con el fin de concluir los trabajos y llegar al 100 % de las metas trazadas, se realizó 

el acomodo y desrame de 4 hectáreas de superficie, lo que representa un total de 

4,400 árboles, esto teniendo un promedio de 1,100 individuos entre cada hectárea, 

todos estos trabajos fueron realizados de manera manual mediante el uso de 

machetes y serrotes para evitar dañar al árbol y asegurar la supervivencia (ver Tabla 

14). 

 
Tabla 14. Evidencia fotográfica 6. 

 
Fotografía y Descripción 

 
 

 

 
 
 
 

 

1.- Desrame manual a la altura de la 

cadera mediante el uso de serrote. 

2.- Acomodo de combustibles en un solo 

punto con el fin de despejar la zona. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 
 

4.3.4. Quemas Controladas. 
 

NOTA: Durante el segundo periodo no se realizó ninguna quema debido a que las condiciones 

atmosféricas no eran propicias para realizar esta actividad, dichas actividades fueron suspendidas y 

compensada con el aumento a la cantidad de brecha cortafuego que se realizó. 
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4.3.5. Recorridos de Vigilancia. 
 

Si bien el 100% del total de los recorridos se había cubierto con los realizados en el 

primer periodo, siendo esta una actividad esencial para la prevención de incendios 

forestales siguió de manera diaria para prevenir y/o atender cualquier siniestro o 

riesgo latente que pudiera existir dentro del Parque Estatal “Sierra Morelos”, 

llegando a realizar 86 recorridos durante este periodo, superando en más de un 

100% las metas (ver Tabla 15). 

 
Tabla 15. Evidencia fotográfica 7. 

 
Fotografía y Descripción 

 
 

 

 
 
 
 

 

1.- Recorrido de Vigilancia en la 

Delegación de Tecaxic. 

2.- Recorrido de Vigilancia en el paraje 

“La Pedrera”, Delegación de San Mateo 

Oxtotitlán. 
Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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4.3.6. Combate de incendios Forestales. 
 

Durante el segundo periodo de actividades se tuvo un combate a un incendio 

forestal en el paraje “La Pedrera” en la Delegación de San Mateo Oxtotitlán, 

teniendo una afectación de 0.5 hectáreas de pastizal, arbustos y cactáceas, en el 

cual participaron los 10 integrantes de la Brigada Forestal Sierra Morelos, aplicando 

las técnicas y habilidades adquiridas en el curso de preparación, teniendo una clave 

de Registro ante la CONAFOR con el folio 20-11-1090, el cual tuvo fecha el día 25 

de noviembre de 2020, con los horarios siguientes: (ver Tabla 16). 

 
Hora de inicio: 12:08 pm. 

Hora de inicio de combate: 12:30 pm. 

Hora de termino de combate: 12:55 pm. 

Tiempo de combate: 25 minutos. 
 

Tabla 16. Evidencia fotográfica 8. 
 

Fotografía y Descripción 
 
 
 

 

 

 

1.- Combate y contención del fuego utilizando 

tierra y abate fuegos para sofocar el fuego. 

2.- Rescoldeo como actividad de 

liquidación del fuego. 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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Ilustración 6. Ubicación de las actividades realizadas, segundo periodo. 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en archivos digitales INEGI 2010 y CONANP 2019, ArcGis, 
2021. 
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5. Solución Desarrollada y sus Alcances. 
 

5.1. Evaluación del Cumplimiento de Metas. 
(Ver ilustración 7). 

 
Referente a las actividades de Apertura y Rehabilitación de Brecha Cortafuego se 

programó una meta de 10km, la cual fue cumplida ya que se realizó un total de 

17.320 km logrando un 173.2% de la meta, con el propósito de subsanar la 

cancelación de las quemas controladas que se tenían programadas realizar entre el 

02 y 04 de diciembre del presente año, toda vez que no se dieron las condiciones 

meteorológicas para realizarlas. 

 
Es importante mencionar que los recorridos de Vigilancia Forestal se realizaban 

diariamente, razón por la cual la meta se cumplió al 210%, es decir se realizó más 

del doble de recorridos programados al inicio del proyecto. 

 
La actividad de Poda de Rama Baja se cumplió en su totalidad, es decir se realizaron 

10 hectáreas de trabajos en la masa forestal del parque. 

 
Desde el pasado 05 de noviembre del año 2020 se llevaron a cabo tres reuniones 

en el Parque Estatal Sierra Morelos, contando con la participación de personal de 

la Dirección General de Medio Ambiente de Toluca, la Coordinación Municipal de 

Protección Civil y Bomberos de Toluca, la Protectora de Bosques del Estado de 

México (PROBOSQUE) y la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 

(CEPANAF), con el objetivo de planear los trabajos de cinturones negros, líneas 

negras y quemas controladas para prevenir incendios forestales en el parque. Sin 

embargo, derivado de la contingencia por altas concentraciones de contaminantes 

atmosféricos como: PM2.5, PM10 y ozono, y como parte de las medidas 

establecidas ante esta situación, las actividades y trabajos fueron suspendidas 

dentro del parque, condición por la que no se pudo realizar la quema de 2 hectáreas 

que estaban pendientes, lo cual implica que la actividad no pudo concretar al 100%. 

 
Como anteriormente se hacía mención, y a fin de subsanar la suspensión de la 
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quema, se sumaron esfuerzos en la realización de brecha corta fuego es decir 7,320 

m adicionales a las metas establecidas. 
 

A continuación, se muestran las metas programadas al inicio del proyecto, así como 

el cumplimiento de estas durante el periodo de operación comprendido del 01 de 

mayo al 15 de diciembre de 2020 (ver Tabla 17). 

Tabla 17. Cumplimiento alcanzado. 
 

Actividad Meta 
Programada 

Meta Realizada 
(periodo 
operativo 
completo) 

Cumplimiento 
alcanzado 

Apertura y 
Rehabilitación de 

Brecha Cortafuego 

10 km. 17.320 km. 173.2 % 

Quema Controlada 5 ha. 3 ha. 60 % (*) 

Podas Bajas 10 ha. 10 ha. 100 % 

Recorridos de 
Vigilancia Forestal 

120 recorridos. 252 recorridos, 210 % 

Fuente: Elaboración propia. 2021. 
 
 

(*) De acuerdo con lo acordado con el Ing. Ismael Solórzano Ibarra durante la visita 

de verificación, el pasado 22 de octubre del año 2020, las 2 ha restantes se podían 

justificar con la realización de brecha cortafuego adicional a las metas acordadas al 

inicio del proyecto. 
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Ilustración 7. Ubicación del total de las actividades realizadas. 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en archivos digitales INEGI 2010 y CONANP 2019, ArcGis, 
2021. 
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Con este antecedente se esperaba poder participar en el siguiente ejercicio 2021 y 

subsecuentes del PROGRAMA DE APOYO PARA EL DESARROLLO FORESTAL 

SUSTENTABLE, el cual es una herramienta esencial para la prevención y combate 

de incendios forestales y así poder salvaguardar el medio ambiente, en este caso 

el Parque Estatal “ Sierra Morelos” principal pulmón de la capital Mexiquense, el 

cual se ha ido deteriorando aceleradamente por la presencia de este tipo de 

siniestros que en su mayoría son provocados. 
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6. Impacto de la Experiencia Laboral. 
 

Durante la integración, elaboración y gestión de la Brigada Forestal “Sierra Morelos” 

Toluca, Estado de México, me enfrente a diversas problemáticas que durante la 

estancia universitaria no logre desarrollar de una manera adecuada, las cuales se 

enlistan a continuación: 

 

6.1. Problemáticas enfrentadas. 
 

• Falta de conocimientos en el tema de gestión de proyectos gubernamentales. 

• Falta de habilidades para liderear grupos. 

• Falta de conocimiento en temas de riesgos. 

• Falta de conocimientos en saneamiento forestal. 

• Falta de conocimiento en prevención y combate de incendios. 

• Falta de habilidades para manejo de GPS. 

• Bajo manejo de legislación aplicable. 

• Problemas sociales en algunas zonas debido a diferencia de intereses entre 
los beneficiados. 

• Falta de trabajo en campo. 
 
 

6.2. Recomendaciones. 
 

• Reforzar conocimientos en temas de manejo de recursos naturales, así como 
de combate y prevención de incendios. 

• Gestionar la mayor cantidad de cursos posibles para saber cómo actuar de 
manera correcta y segura ante un siniestro. 

• Para evitar problemas a la hora de hacer los trabajos y/o actividades, es 
necesario avisar a las autoridades locales y/o dueños, para que todo fluya de 
una manera pacífica. 

•  Capacitación y actualización para el uso de los Sistemas de Información 
Geográfica. 
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• Preguntar a los expertos del tema, en caso de tener alguna falla. 

• Hacer el reconocimiento constante de los sitios en donde se realizarán las 
actividades para evaluar los posibles riesgos a los que se está expuesto 
cuando se están ejecutando las actividades. 

Nota: Todas las problemáticas identificadas fueron subsanadas al transcurrir el proyecto. 
 
 

De lo antes mencionado se ha agregado experiencia laboral, ya que la integración 

de la Brigada Forestal fue un caso de éxito, el cual da la pauta para postulaciones 

o aplicación en distintos programas gubernamentales o no gubernamentales. 

 
Desafortunadamente los proyectos son anuales y estos tienen una duración que va 

de los 3 a los 6 meses y hace que se pierda la secuencia de trabajo. 

 
Gracias a los trabajos realizados durante estos meses podremos disminuir el 

impacto generado por los incendios forestales que se presentan año con año, así 

mismo nos ayudara a conocer y evaluar el funcionamiento que estos trabajos 

desempeñan para que en la siguiente época de estiaje se haga énfasis en las zonas 

de mayor riesgo. 

 
Durante la integración de la Brigada Forestal “Sierra Morelos” Toluca, Estado de 

México, se han adquirido no solo conocimiento en función del combate y prevención 

de incendios forestales, también se ha agregado una mayor capacidad para trabajar 

bajo presión, coordinar al personal, especialización en el uso de los Sistemas de 

Información Geográfica que nos hacen tener un panorama más claro al cual nos 

estamos enfrentando o conocer el lugar sin estar presentes físicamente, lo cual nos 

ayudó a mejorar el trabajo del Departamento de Conservación de Recursos 

Naturales y así brindarle a la población los mejores resultados posibles. 
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7. Conclusiones. 

Durante la experiencia adquirida como Lic. en Ciencias Ambientales en la 

integración de Brigadas de Prevención y Combate de Incendios Forestales, 

analizamos la importancia de cuidar los recursos naturales con los que contamos 

en el municipio de Toluca, asimismo la importancia de prevenir los incendios 

forestales para no aumentar los índices de mala calidad del aire que predominan en 

Toluca por todas las actividades antrópicas que se realizan día con día y afectan la 

salud de quienes habitamos aquí. 

 
Dentro de la Dirección General de Medio Ambiente se han hecho gestiones ante las 

autoridades correspondientes y alianzas para trabajar en conjunto con los tres 

niveles de gobierno en la prevención y combate de incendios forestales dentro del 

territorio Toluqueño, esto con el fin de salvaguardar los recursos con los que se 

cuentan dentro de las Áreas Naturales Protegidas de la región. 

 
Del trabajo resultante con los tres niveles de Gobierno en este caso Federal y con 

la identificación de la problemática que aqueja el Parque Estatal Sierra Morelos se 

creó y se dispuso a la Brigada Forestal en la realización de trabajos de prevención 

y combate de incendios durante 6 meses, los cuales se dividieron en 2 periodos con 

metas específicas, a su vez el total de las metas a realizar para cada etapa del 

proyecto fueron cumplidas e incluso superadas, debido a que el tiempo y las 

condiciones del terreno lo permitieron, logrando un impacto mucho mayor que nos 

permitiera ayudar de manera directa e indirecta en la calidad de servicios 

ambientales que el parque nos brinda a toda la población. 

 
Como ambientólogo es necesario que busquemos, fomentemos, luchemos y 

gestionemos los mecanismos necesarios o la aplicación de las políticas públicas 

necesarias que ayuden a remediar y/o prevenir los siniestros que año con año han 

ido deteriorando la calidad de los servicios ambientales que nos brinda el Parque 

Estatal Sierra Morelos en este caso específico. 
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Una recomendación para la Facultad de Planeación Urbana y Regional, es que las 

prácticas interdisciplinarias acerquen a los alumnos a una situación real a la que se 

puedan enfrentar, así el alumno estará expuesto ante un escenario real con una 

problemática existente, a la cual ellos tengan acceso y busquen e indaguen las 

posibilidades de formular una propuesta o una línea de acción directa que permita 

la solución y posible implementación la cual sea entregada a un municipio, localidad, 

estado, empresa, organización no gubernamental, etcétera; de la cual se llevaran 

una experiencia más nutrida y un primer acercamiento a una posible experiencia 

laboral real. 

 
El impacto que logramos con los trabajos de prevención y combate de incendios es 

amplio ya que donde se realizaron las actividades eran lugares donde se tenía una 

alta incidencia de incendios y se lograron reducir en gran medida, la mayoría de 

estos causados por el mismo hombre en su mayoría por los pastores que se 

encuentran de una manera irregular, por lo cual se buscaran alternativas de solución 

para determinar zonas y lugares donde podamos implementar programas de 

parcelas agroforestales o de producción de forrajes para el consumo de sus 

animales y se logre tener un mejor manejo del parque para así reducir el impacto 

que estos generan. 

 
Piensa globalmente y actúa localmente. 
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Anexos. 

Convenio CONAFOR – H. Ayuntamiento de Toluca. 
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